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Plan badan i metodyka
badawcza

N\
‘ Mozliwe do stworzenia po badaniach wstepnych
\

‘ Plan pracy €>opis merytoryczny projektu
\

‘ Kolejne dziatania, ktére prowadzg do celu

|
‘ Uzalezniony od dziedziny nauki

/
‘ Pokazuje kompetencje naukowe
/



Plan badan i metodyka
badawcza — bardzo zty plan

Zebranie danych

BRAK
Wyciggniecie wnioskow KONKRETOW!




Plan badan i metodyka
badawcza
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Plan badan i metodyka badawcza
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Analiza ryzyka




Analiza ryzyka

niepewne zdarzenie lub zbior implikacje istnienia znacznej

niepewnych zdarzen, ktorej, niepewnosci odnoszacej sie do

jezeli by zaszty, to wptyng na poziomu rezultatow, ktdre moga
osiggalnosc celéw by¢ osiggniete przez projekt

K. Marcinek, Ryzyko projektéw inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. K.
Adamieckiego, Katowice 2001, s. 80

Zarzadzanie ryzykiem: Przewodnik dla praktykéw, TSO, Londyn 2007, s. 3.



Analiza ryzyka

Identyfikacja ryzyka — definiujemy zagrozenia, ktodre
moga mie¢ wptyw na projekt i cechy kazdego z nich

Ocena ryzyka — okreslamy ryzyko i jego oddziatywanie
na zakres mozliwych rezultatéw

Przygotowanie reakcji na ryzyko — charakteryzujemy
mozliwosci reagowania na wystepujgce zagrozenia.




Analiza ryzyka
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Zrédto: R. Jones, Zarzadzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT Biznes Sp. z 0.0., Warszawa 2009, s. 170.




Analiza ryzyka

Unikanie ryzyka - Modyfikacja planu projektu, ktéra pozwoli wyeliminowa¢ ryzyko lub uchronié¢ cele
projektu przed negatywnymi skutkami ryzyka. Nie zawsze jest to mozliwe.

/
=

Przeniesienie ryzyka - Przekazanie innemu podmiotowi koniecznosci zarzgdzania ryzykiem

tagodzenie ryzyka - Zmniejszenie do akceptowalnego poziomu skutkow i prawdopodobienistwa ryzyka.
Woczesniejsze przeprowadzenie dziatan, ktdre majg zmniejszyé negatywne skutki zdarzen.

Akceptacja ryzyka - gdy zawiodg inne sposoby. Zapewnienie sobie zapasdw zasobdéw (np. czas).

N\
~

1. K. Marcinek, Ryzyko projektow inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2001, s. 80
2. W. Tarczynski, M. Mojsiewicz, Zarzadzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s.
12.




Analiza ryzyka

W projektach badawczych analize ryzyka trzeba dokonac takze
przed ztozeniem wniosku.

Eksperci musza mie¢ pewnosé, ze podstawowe ryzyka zostaty
wyeliminowane.

Trzeba wykazac, ze wyeliminowane zostaty ryzyka, ktére mogtyby
zagrozi¢ przebiegowi projektu.




Analiza ryzyka

‘ Zgody na badania od komisji

‘ eZgody na dostep do materiatéw, zbioréw, archiwum.

\

‘ ePozyskanie osob badanych.

|

‘ eGwarancja poufnosci dla oséb badanych.

|

‘ eSposoby magazynowania / przechowywania zebranych materiatéw.
U

‘ ePotwierdzona wspotpraca z innymi naukowcami / instytucjami.

‘ eSkompletowanie zespotu z kompetencjami dopasowanymi do zakresu projektu.
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